

ZŠ Kmochova - půdní vestavba a úprava schodiště - aktuálně 18.9.

18.9.2019 15:36

(Aktualizováno: 18.9.2019 20:49)

Pokračují práce v podkroví (úprava krovů, instalace zdravotechiky), dále pokračují práce na vyzdívání stěn výtahové šachty a vyzdívání stěn schodiště vč. betonáže ztužujících průvlaků.

Dále jsme měli koordinační schůzku se zástupci firmy ENESA z důvodu řešení optimalizace vytápění budovy, kde se řešil i ohřev vzduchotechnických jednotek, regulace rozvodů ústředního topení v podkroví a měření a regulace. (způsob propojení do stávajícího systému).

K tomu řešíme aktualizaci požárně bezpečnostního řešení, vyjádření od Hasičského záchranného sboru a zajištění následného servisu výtahů po jejich montáži.

Nyní probíhá soutěž na dodavatele konektivity.

Odbor investic a územního plánování

K článku je připojeno celkem 3 obrázků.

odkaz na článek: