

Nový pavilon mezi ZŠ Masarykova a Bezručova - aktuálně k 4. 3.

2.3.2020 08:33

(Aktualizováno: 4.3.2020 15:20)

V současné době je dokončena stropní konstrukce 1.NP a byly zahájeny práce na vyzdívkách 2.NP a schodišti.

Nadále se řeší Ústřední topení a se společností ENESA pak teplotní požadavky spojené s Měřením a regulace. V průběhu jarních prázdnin dojde k uzavření spojovacího krčku mezi pavilony. Dále dojde k demontování podhledů v souvislosti s pokládkou kabeláže pro profese. Harmonogram stavebních prací je plněn.

Odbor investic a územního plánování

K článku je připojeno celkem 7 obrázků.

odkaz na článek: