

Městský úřad

Kancelář úřadu

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911

e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz

pracoviště: Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I



Vaše čj. (zn.):
Číslo jednací: MUKOLIN/KU 107048/19-kus
Spisová zn.: KU 20985/2019

Vyřizuje: Mgr. Šárka Kuchařová
Telefon: 321 748 289
E-mail: sarka.kucharova@mukolin.cz

Datum: 30.10.2019

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

MěÚ Kolín dne 15.10.2019 obdržel Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která zní:

Na základě diskuze na ZMK i jinde žádám o poskytnutí následujících informací a dokumentů:

- a) *Kolik bylo do dnešního dne jednotlivě proplaceno dodavatelům na zakázku revitalizace ulice Pražská v Kolíně?*
- b) *Kolik zbývá ještě jednotlivě dodavatelům proplatit?(splatné i nesplatné závazky města vůči všem dodavatelům realizujících akcí „Revitalizace ulice Pražská v Kolíně)*
- c) *Bylo sjednáno navýšení ceny v souladu s ustanovením článku VI. odst. 3 Smlouvy o dílo ze dne 11.05.2018? Pokud ano, v jaké výši a na základě jakých podkladů?*
- d) *Bylo sjednáno jiné navýšení ceny, případně kolik a z jakého důvodu?*
- e) *Kolik bylo do dnešního dne dodavatelům zakázky vyúčtováno, a případně i započítáno oproti vystaveným fakturám na smluvních pokutách?*
- f) *V jaké výši by měly být do dnešního dne smluvní pokuty uplatněny?*
- g) *Byly do dnešního dne uzavřeny k citované smlouvě nějaké dodatky?*
- h) *Jaký byl obsah schválených změnových listů na předmětnou zakázku, a týkaly se tyto přímo či nepřímo ceny díla?*
- i) *Bylo s dodavatelem Geosan jednáno o případném odpuštění smluvní pokut?*

K výše uvedenému sdělujeme následující:

- a) Do dnešního dne bylo dodavatelům proplaceno 34 337 149,17 Kč.
- b) Zbývá proplatit 2 629 943,41 Kč.
- c) Navýšení ceny díla v souladu s ustanovením článku VI. odst. 3 Smlouvy o dílo ze dne 11.05.2018 nebylo sjednáno.
- d) Jiné navýšení ceny díla nebylo sjednáno.
- e) Do dnešního dne bylo dodavatelům vyúčtováno 38 677 930,59 Kč, započteno 4 340 781,42 Kč.
- f) Smluvní pokuty by měly být uplatněny ve výši 7 247 910,26 Kč.
- g) Do dnešního dne žádný dodatek uzavřen nebyl.

- h) Obsahem schválených změnových listů jsou provedené stavební vícepráce a méněpráce. Tyto práce mají vliv na celkovou cenu díla.
- i) Se zhotovitelem nebylo jednáno o odpuštění smluvních pokut.

S pozdravem

otisk úředního razítka

PhDr. Dagmar Soukupová
tajemnice MěÚ Kolín