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Připravili jsme zajímavý sestřih. Chronologické video kompletní výstavby
autobusového terminálu. Celá rekonstrukce v několika minutách.

https://www.youtube.com/watch?v=BJjMUKiNAeA&fbclid=IwAR0l0Ww1MVE0liCnAgGo-xcO
VKMdY28jGEMydkOcgFh1R4m4XpuTu6kA1c4

VÝSTAVBA DOPRAVNÍHO TERMINÁLU KOLÍN 2017 – 2018

Minulý neutěšený stav kolínského přednádražního prostoru neodpovídal komfortu a
standardům cestování veřejnou dopravou. Cílem modernizace bylo proměnit komplex
dopravního uzlu – autobusového a železničního nádraží z atmosféry vnitroměstské periferie
v důstojnou vstupní bránu do města. Měl být naplněn základní koncept modernizace –
vybudování odjezdových stání pro městskou a regionální dopravu v bezprostřední blízkosti
budovy Českých drah pod zastřešením pro zajištění komfortnějšího pohybu cestujících při
přestupech.

Výstavbě dopravního terminálu předcházely přípravné kroky – odkup pozemku v
přednádražním prostoru od Českých drah, přeložka kabelu vysokého napětí společnosti
ČEZ, mnohá jednání s dopravci, Českými drahami, SŽDC, Českou poštou, dopravní studie,
počítačová simulace provozu, oponentní posudky apod. Během výstavby terminálu souběžně
běžela rekonstrukce kanalizačního a vodovodního řadu, výměna vodovodních a
kanalizačních přípojek pro nádražní budovy, rekonstrukce plynovodu. Samotný realizační
projekt trval od zadání – studie stavby – cca 2 roky.

Samotná stavba začala v dubnu 2017 a byla rozložena do několika etap, ve kterých byly
postupně uzavírány části ulic Rorejcova, Pod Hroby a Dukelských hrdinů. S tím bylo spojeno
nepříjemné omezení veřejné i soukromé dopravy, možností parkování a pohybu chodců. V
první etapě výstavby proběhla úplná uzavírka Rorejcovy ulice. V průběhu dalších etap se
přesunula výstavba nejprve do ulice Pod Hroby, dále do bezprostřední blízkosti odbavovací
haly vlakového nádraží, kde bylo postaveno nové autobusové nádraží s futuristickým
střešním křídlem a poté do ulice Dukelských hrdinů. V poslední etapě bylo upravováno
parkoviště pro osobní automobily. Dokončené úseky byly postupně otevírány pro dopravu a
veřejnost. Stavba skončila v říjnu 2018.

Během stavby proběhlo přibližně 70 kontrolních dnů stavby za přítomnosti zhotovitele,
investora, TDI a ostatních zainteresovaných účastníků. Složitosti a specifika této náročné
stavby si vyžádala prakticky denní přítomnost zástupců města na staveništi. Spolupráce se
zhotovitelskou firmou byla výborná, po zkušenostech s ostatními investičními akcemi skoro
výjimečná.

Nová odjezdová stanoviště v ulici Pod Hroby jsou pod zastřešením, první dvě pozice nejblíže
k centrálnímu náměstíčku (výstupu z nádražní haly SŽDC) bude využívat MHD (cca 20
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linek). Zbytek odjezdových zastávek pod zastřešením a 3 zastávky v průběžném zálivu v ulici
Rorejcova směrem k OC Futurum jsou přiděleny regionálním dopravcům (cca 40 linek).
Výstupní zastávky jsou situovány do zálivu podél chodníku do těsné blízkosti nádražní
odbavovací haly. Příjezd na odstavy autobusů v počtu 10 míst je z ulice Dukelských hrdinů a
výjezd je do ulice Pod Hroby. Autobusy linek MHD by měly do svých odjezdových stanovišť
zajíždět přímo, ve stanici by mělo dojít zároveň k výstupu cestujících prostředními a zadními
dveřmi a nástupu cestujících předními dveřmi. Autobusy linek regionální a nadregionální
dopravy by měly primárně využívat pro výstup cestujících dvou pozic výstupní zastávky
podél budovy SŽDC a poté opustit terminál výjezdní uličkou.

Původní umístění parkovacích ploch, kdy byly jednotlivé parkovací plochy roztroušeny po
celé ploše přednádražního prostoru, bylo nahrazeno jedním společným parkovištěm. Podél
ulic Rorejcova a Dukelských hrdinů jsou navrženy samostatné jízdní pruhy pro cyklisty. V
prostoru před nádražím je umístěno vybavení pro úschovu jízdních kol. V návrhu je počítáno
s umístěním vyhrazených ploch pro vozy služby taxi a jsou navrženy zálivy pro systém K+R
(kiss+ride). Bylo dokončeno vytvoření nových ploch zeleně a výsadba nových stromů. Na
výstavbu dopravního terminálu navázala koncem roku 2018 ještě stavba automatického
parkovacího zařízení pro kola v přijatelné vzdálenosti od nádraží. V současné době je
dokončována rozsáhlá kompletní rekonstrukce nádražních budov investovaná společností
SŽDC. Poté bude proměna přednádražního prostoru kompletní.

Miroslav Káninský, Odbor regionálního rozvoje
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