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Práce pokračují dle plánu. Začátkem února byla provedena demontáž stávajících
svítidel a jejich kabeláž veřejného osvětlení v ul. Zborovská, A. Dvořáka, Míru, V
Zídkách a Mikoláše Alše a montáž nových svítidel a kabeláž.

V sedmém týdnu proběhlo vytýčení sítí v ul. Benešova a Na Výfuku a v devátém týdnu by
měly být zahájeny výkopové práce. Tento týden byly zahájeny výkopové a betonážní práce
na nových základech veřejného osvětlení v ul. Pírkova, Tůmova a Trojanova.
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