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Práce pokračují dle plánu.

Pokračuje se přepojováním na nové kabelové vedení a uvedením nových svítidel do provozu. 

Odbor investic a územního plánování

odkaz na článek:


