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Dle návrhu geologa a generálního projektanta byl domluven způsob sanování zemní
pláně a stavební práce byly opět zahájeny.

Dále se řešila situace s dešťovou vodou, kdy bylo vyhodnoceno, že uliční vpust, která je
v tomto úseku pouze jedna, je nevyhovující a nefunkční. Z provedené sondy vyplývá, že
vsakovací těleso není vhodné v tomto úseku s vysokou spodní vodou. Po konzultaci
s generálním projektantem byl změněn sklon komunikace a způsob odvodnění.

Odbor investic a územního plánování
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