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Zhotovitel dokončil bourací práce, dokončují se stavební úpravy dispozice a
přípravy pro stavební otvory, byly provedeny nové rozvody vody a kanalizace.

K článku je připojeno celkem 5 obrázků.

odkaz na článek:


