

# **„Snížení energetické náročnosti VO Kolín, II. etapa“ - aktuálně k 18.2.2020**

18.2.2020 09:21

**Práce pokračují dle plánu. Začátkem února byla provedena demontáž stávajících svítidel a jejich kabeláž veřejného osvětlení v ul. Zborovská, A. Dvořáka, Míru, V Zídkách a Mikoláše Alše a montáž nových svítidel a kabeláž.**

V sedmém týdnu proběhlo vytýčení sítí v ul. Benešova a Na Výfuku a v devátém týdnu by měly být zahájeny výkopové práce. Tento týden byly zahájeny výkopové a betonážní práce na nových základech veřejného osvětlení v ul. Pírkova, Tůmova a Trojanova.

*Odbor investic a územního plánování*

odkaz na článek: