

„Snížení energetické náročnosti VO Kolín, II. etapa“ - k 13. 3. 2020

16.3.2020 12:06

K pátku 13. března práce pokračovaly dle plánu. Pokračuje se montáží nových svítidel v oblasti Na Výfuku. V ul. Benešova a v ul. Na Výfuku pokračují výkopové práce.

Přerušení prací vzhledem k vyhlášení karantény je v kompetenci zhotovitelské firmy.

Odbor investic a územního plánování

odkaz na článek: