

„Snížení energetické náročnosti VO Kolín, II. etapa“ - k 30. 4. 2020

30.4.2020 07:52

Práce pokračují přepojováním na nové kabelové vedení a dokončováním akce.

Dochází k odstranění vad (předláždění chodníku po výkopech, terénní práce u rozvaděčů VO apod.).

Odbor investic a územního plánování

odkaz na článek: