

Rekonstrukce ulice Kolínská, Sendražice - k 28.5.

28.5.2021 13:19

(Aktualizováno: 28.5.2021 13:20)

Dle návrhu geologa a generálního projektanta byl domluven způsob sanování zemní pláně a stavební práce byly opět zahájeny.

Dále se řešila situace s dešťovou vodou, kdy bylo vyhodnoceno, že uliční vpust, která je v tomto úseku pouze jedna, je nevyhovující a nefunkční. Z provedené sondy vyplývá, že vsakovací těleso není vhodné v tomto úseku s vysokou spodní vodou. Po konzultaci s generálním projektantem byl změněn sklon komunikace a způsob odvodnění.

Odbor investic a územního plánování

K článku je připojeno celkem 1 obrázků.

odkaz na článek: