

Stavební úpravy MŠ Bezručova k 16.11.

16.11.2021 11:10

Stavební úpravy pokračují dle harmonogramu prací. Právě probíhá elektroinstalace, instalace sádkartonu a příprava pro pokládku obkladů v sociálních místnostech a výdejny jídla.

Začátkem měsíce října byly zahájeny stavební úpravy v MŠ Bezručova. Stávající hospodářský objekt bude po stavebních úpravách nově využíván jako třída mateřské školy. Stavební úpravy spočívají v bouracích pracích a po dispozičních změnách vznikne nová třída. Stavbu provádí společnost PAMAK s.r.o.

K článku je připojeno celkem 3 obrázků.

odkaz na článek: