

Energetická optimalizace haly BIOS k 21.6.

21.6.2022 10:08

Dodavatel provádí sejmutí částí otvorových prvků včetně montáže nových, probíhá montáž VZT a části elektroinstalace. Dále osekává obklady a dlažbu, dozdivá stěny porobetonem i u bytu správce haly.

K článku je připojeno celkem 8 obrázků.

odkaz na článek: