

Energetická optimalizace haly BIOS k 11.7.

11.7.2022 14:17

Zhotovitel provádí bourání betonové podlahy v umývárkách, dále pokračují montážní práce na nové VZT a D+M nových oken. Do haly byla navezena a složena minerální tepelná izolace pro zateplení objektu.

K článku je připojeno celkem 5 obrázků.

odkaz na článek: