

## **Přístavba ZŠ Mnichovická - aktuálně k 4.3.**

2.3.2020 08:36

(Aktualizováno: 4.3.2020 15:20)

**V současné době probíhají převážně práce na střeše a betonáži podlahy.**

Dále byla předložena k odsouhlasení dílenská dokumentace na výtah, zhotovitel předložil k odsouhlasení technické listy veškerých svítidel v nástavbě.

V průběhu jarních prázdnin bude Generální dodavatel budovat vnitřní schodiště. A také probíhá upřesňování požadavků společnosti ENESA na Měření a regulace.

Harmonogram stavebních prací je řádně plněn.

*Odbor investic a územního plánování*

K článku je připojeno celkem 6 obrázků.

odkaz na článek: