

ZŠ Kmochova - půdní vestavba a úprava schodiště - aktuálně 4. 3.

2.3.2020 08:44

(Aktualizováno: 4.3.2020 15:19)

Na ZŠ Kmochova pokračují práce v podkroví, především probíhá montáž sádrokartonových příček a podhledů.

Dále probíhá montáž rozvodů zdravotní techniky, vzduchotechniky, elektro v sádrokartonových rastroch a v podstřešním prostoru. Bude pokračovat montáž střešních oken, probíhají stavební úpravy - přízdívky prostor bočních schodišť.

V současné době je dokončena montáž venkovního ocelového schodiště - konstrukční vrstvy pod dlažbu a dlažba. Je také zahájena montáž výtahu. Společnost ENESA - dodavatel Meření a Regulace je součástí dodávky stavby.

Harmonogram stavebních prací je plněn.

Odbor investic a územního plánování

K článku je připojeno celkem 9 obrázků.

odkaz na článek: