

Modernizace vybrané části soustavy VO ve městě Kolín - III. etapa k 30.5.

30.5.2022 12:53

Práce pokračují výměnou svítidel a čeká se na dodání komponentů na rozvaděče VO.

odkaz na článek: