

Žadatel:

Česká tábornická unie – T.K. ARNIKA Kolín p.s.

Okružní 237, Kolín V, Kolín, 280 02

IČO: 70132640

Statutární zástupce: Mgr. Marek Cimpl - náčelník, usnesení 70132640 1.1.2014

Příjemce:

Městský úřad Kolín, Odbor školství, kultury a sportu,

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

Věc: žádost o posunutí termínu realizace účelu dotace do roku 2022

Název projektu: Revitalizace střechy klubovny

Hlavní řešitel: Česká tábornická unie – T.K. ARNIKA Kolín

Evidenční číslo projektu:

Požadovaná změna z hlediska termínů

Původní termín realizace dle kalendáře povinností	Nový termín realizace navržený hlavním řešitelem
31. 12. 2021	31. 12. 2022

Zdůvodnění žádosti

Náš tábornický klub Arnika Kolín obdržel v letošním roce dotaci z rozpočtu Města Kolína na realizaci projektu Revitalizace střechy klubovny. Pro splnění všech náležitostí stavby a s ohledem na budoucí dostavbu podkrovního prostoru bylo požádáno o stavební povolení. V této věci splnil oddíl řádně všechny potřebné formality a dokázal se vypořádat i s námitkou jednoho ze sousedů. Bohužel stavební povolení nám nemohlo být dosud vydáno, neboť jeden z dalších sousedů, který byl součástí našeho stavebního řízení, v červnu zemřel, což nikdo z nás zpočátku v oddílu nevěděl a momentálně běží dědické řízení. To už trvá pět měsíců, má ho na starost pan Mgr. Trčka a stále není alespoň určený zmocnitel, což nám značně zkomplikovalo situaci, neboť práva po zemřelém ohledně našeho stavebního řízení mají nyní dědicové. Ty se však mohou vyjádřit až bude ukončené dědické řízení či stanoven jejich zástupce za celou rodinu, posléze nám bude stavební povolení uděleno. Za náš oddíl doufáme, že se tak stane brzy, ale zároveň také víme, že tato záležitost se může táhnout i neurčitý čas. Paní Pešíková z Odboru výstavby pak v tuto chvíli nemůže postupovat jinak než řízení vedoucí k vydání povolení pozastavit, dokud se věc nevyřeší. Kvůli tomu nemůžeme začít nyní realizovat náš projekt, jak bylo původně v plánu a stanovený termín vyčerpání dotace, včetně realizace do 31.12.2021 v současné době nestihneme. Tímto náš oddíl T.K. Arnika Kolín p.s. uctivě žádá zástupce města Kolína o umožnění překlenutí termínu realizace projektu a s tím spojené vyúčtování dotace do roku 2022.

V Kolíně dne 18. 10. 2021

.....
Podpis a razítko