



BC Kolín s.r.o. • Grégrova 402 • 280 02 Kolín 3

**Městský úřad Kolín**

Doručeno: 15.01.2020 12:49:28

čj.: MUKOLIN/OSKS 5474/20-

listy: 1 přílohy: 0



Město Kolín

Karlovo náměstí 78

Odbor školství, kultury a sportu

280 12 Kolín I

V Kolíně dne 15.1.2020

**Žádost o změnu termínu čerpání a vyúčtování dotace dle smlouvy 1417/2019/OŠKS**

Žádáme o prodloužení termínu čerpání a vyúčtování dotace, dle výše uvedené smlouvy, z původního termínu uvedeného v čl. V této smlouvy na dobu do 30.4.2020.

**Odůvodnění:**

Jedná se o investiční dotaci na akci „Navýšení kapacity hlediště pro utkání Kooperativa NBL“ = mobilní divácké tribuny v hale SOU Spoju. Tato dotace nám byla schválena v prosinci 2019 a smlouva podepsána 20.12.2019.

Protože se mobilní tribuny musí řešit přímo pro rozměry haly, jedná se tedy o výrobu na zakázku, která zabere nějaký čas a na základě jednání s výrobcem o možnosti instalace v hale, žádáme o prodloužení termínu čerpání a vyúčtování této dotace.

Věříme, že naši žádosti vyhovíte a budeme moci celou akci úspěšně realizovat.

S pozdravem