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1. Identifikační údaje
Název akce : CYKLOSTEZKA KOLÍN – VELTRUBSKÁ II. ETAPA

 
Místo : Kolín
  
Kraj: Středočeský

Stupeň : Dokumentace ke stavebnímu povolení

Datum: 09/2013

Zakázkové číslo:

Objednatel : Město Kolín     

Sídlo úřadu : Městský úřad Kolín
Odbor regionálního rozvoje

         Karlovo náměstí 78
                280 12  Kolín

IČ 235 440
DIČ není plátcem

 e-mail : sekretariat@mukolin.cz
tel. : +420 321 748 210

 fax : +420 321 720 911

Zhotovitel : HIGHWAY DESIGN, s.r.o.
zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 23491
IČ 27513351
DIČ CZ 27513351 

Firma zavedla a používá systém řízení jakosti dle norem ČSN EN ISO 9001:2001.

Sídlo firmy : Okružní 948/7
500 03 Hradec Králové 3
e-mail : hd@highwaydesign.cz
tel.,fax, zázn. : 495 408 921
mobil : 603 163 584

Zastoupený : jednatelem Ing. Jindřichem Kmoníčkem
autorizovaným inženýrem ČKAIT (č. aut. 0600216)

Vypracoval : Ing. Pavel Šalanda
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2. Rozsah POV

 návrh plánu organizace výstavby je projektantem zpracován ve zjednodušené podobě a 
řeší základní zásady pro realizaci stavby

 plán  organizace  výstavby  může  být  projektantem  dále  upřesněn   ve  spolupráci  s 
vybraným dodavatelem stavby

3. Charakteristika a celkové uspořádání staveniště vč. odvodnění

 staveniště zabírá pozemky dle záborového elaborátu, který je doložen v příloze Průvodní 
zprávy

 staveniště je rovinaté 
 nenachází se v záplavovém území
 staveniště je dobře přístupné ze stávajících místních komunikací ulic Veltrubská, Okružní 

a Křičkova
 staveniště  může  být  napojeno  na  veřejnou  dopravní  a  technickou  infrastrukturu  bez 

zřizování dočasných komunikací a vedení inženýrských sítí
 předpokládané  hydrogeologické  poměry  na  staveništi  (geologický  průzkum  nebyl 

proveden)
 hladinu podzemní vody lze předpokládat hluboko pod nezámrznou hloubkou
 realizaci stavby by neměla ovlivnit

4.  Stanovení  obvodu  staveniště,  jeho  zdůvodnění  a  údaje  o 
pozemcích

 veškeré výše uvedené pozemky jsou ve vlastnictví investora nebo je jejich využití  pro 
realizaci stavby smluvně ošetřeno

 rozsah je určen navrženou hranicí stavebního pozemku
 hranice staveniště jsou zakresleny v situacích stavby M 1:500

5. Zásady návrhu zařízení staveniště

 stavba nevyžaduje velký rozsah zařízení staveniště
 rozsah  zařízení  staveniště  je  nutno  minimalizovat  rovněž  s  ohledem  na  omezené 

prostorové možnosti území
 podrobnosti pro zařízení staveniště budou upřesněny vybraným dodavatelem stavby po 

dohodě s investorem

6. Návrh postupu a provádění stavby

 při realizaci stavby bude upravovány zejména stávající nemotoristické komunikace
 vozovky ulic Veltrubská, Okružní a Křičkova jsou upravovány dílčím způsobem (lokální 

výměna obruby)
 při realizaci řešeného záměru nedojde k úplné uvedených ulic
 v průběhu stavby bude prováděna pouze jejich částečná uzavírka dle potřeb dodavatele 

stavby
 stavba bude prováděna v jedné etapě, kterou lze rozdělit do několika fází

 vymezení  staveniště vč.  zajištění  bezpečnosti  provozu a provedení  provizorního 
dopravního značení 
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 vytyčení stavby a inženýrských sítí
 vybourání stávajících konstrukcí vozovek a chodníků
 výstavba inženýrských sítí
 zřízení pláně
 provedení konstrukcí zpevněných ploch
 zřízení dopravního značení
 vegetační úpravy

 další požadavky na provádění stavby
 skladování materiálu bude prováděno na povolené ploše staveniště
 hlavní stavební materiál bude navážen na trasu bez meziskládek
 rovněž  v případě  manipulace  se  zeminou  a  s  materiálem  z výkopů  bude 

minimalizován počet meziskládek
 vybouraný materiál z komunikace a přebývající zemina z výkopů budou uloženy na 

řízenou skládku co nejblíže stavby
 případně skrytá ornice a výkopek budou použity k terénním úpravám
 před  dokončením  stavby  provede  dodavatel  terénní  a  sadové  úpravy  všech 

nezpevněných ploch zasažených stavební činností včetně zatravnění
 po dobu stavby je nutno ochránit veškerou přilehlou vzrostlou zeleň

 požadavky jsou uvedeny v Technické zprávě

7. Objekty pro samostatné uvedení do provozu (předčasné užívání)

 nejsou

8. Možné napojení na zdroje

 vzhledem  k  omezeným  nárokům  stavby  na  energie  stavba  nevyžaduje  zřízení 
staveništních přípojek

 v případě potřeby vody lze uvažovat s jejím dovozem v cisterně

9. Možnosti nakládání s     odpady z     výstavby  

 s odpady,  které vzniknou realizací  akce,  včetně odpadů ze zařízení  staveniště,  bude 
nakládáno  v  souladu  se  zákonem  č.  185/2001  Sb.,  o  odpadech,  v  platném  znění, 
zejména paragrafu 16, kde jsou uvedeny povinnosti původců odpadů

 odpady budou přímo na staveništi  tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií  (viz vyhl. 
MŽP  č.  381/2001  Sb.,  Katalog  odpadů,  v  platném  znění),  budou  zabezpečeny  před 
nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a přednostně bude zajištěno jejich 
využití před odstraněním

 investor nebo stavebník zabezpečí využití nebo odstranění odpadů vzniklých při stavební 
činnosti (demolice, terénní úpravy)

 veškeré odpady budou předány oprávněné osobě dle §12 odst.3 zákona č. 185/2001 Sb. 
o odpadech

 musí být plněny i další povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech
 jedná se zejména o nakládání s nebezpečnými odpady a plnění ohlašovací povinnosti
 před zahájením prací bude odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín písemně 

sdělena firma odpovědná za nakládání s odpady v rámci zařízení staveniště a stavby
 po ukončení  prací bude uvedenému odboru předložena specifikace druhů a množství 

odpadů vzniklých v průběhu realizace a bude doložen způsob odstranění 
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10. Přístupy na staveniště

 přístup na staveniště bude ze stávajících komunikací Veltrubská, Okružní a Křičkova
 přilehlé komunikace, které nejsou součástí stavby, musí zůstat průjezdné
 bude zabráněno znečišťování těchto komunikací (zřízení oklepových ploch)

10. Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

 z hlediska  ochrany  veřejných  zájmů  nejsou  na  uspořádání  a  bezpečnost  staveniště 
kladeny žádné zvláštní požadavky

 na staveniště bude zamezeno přístupu nepovolaným osobám
 staveniště musí být v případě nutnosti ohrazeno a opatřeno výstražnými tabulkami
 v noci je nutno zajistit varovné osvětlení
 výkopy  a  zábrany  při  vjezdech  do  uzavřených  úseků  budou  řádně  označeny  a 

zabezpečeny

11.  Zvláštní  požadavky  na  provádění  stavby  vyžadující 
bezpečnostní opatření

 nejsou

12. Návrh řešení dopravy během výstavby

 doprava během výstavby
 řešené  komunikace  mají  omezený  dopravní  význam  a  nedojde  k  jejich  úplné 

uzavírce
 stavební činnost na komunikacích bude prováděna tak, aby byl zajištěn nouzový 

příjezd zásahových vozidel havarijní služby, požární ochrany, záchranné služby a 
policie v případě havárie, požáru, úrazu a ohrožení zdraví

 dodavatel  po celou dobu stavby zajistí  bezpečný pohyb chodců vč.  přístupu do 
přilehlých objektů

 v případě potřeby dodavatel použije lehká přemostění
 dopravně organizační opatření

 vypracování DIO a jeho projednání s dotčenými orgány zajistí vybraný dodavatel 
stavby

 řešení provozu z hlediska bezbariérového užívání stavby
 stavba nevyžaduje návrh náhradní bezbariérové trasy

13.  Stanovení  podmínek  pro  provádění  stavby  z     hlediska   
bezpečnosti a ochrany zdraví

 při provádění veškerých prací je nutno dodržovat příslušné ČSN, hygienické předpisy, 
požární a bezpečnostní předpisy
 jedná  se  zejména  o  vyhlášku  NV  č.  591/2006  Sb.  o  bližších  minimálních 

požadavcích na BOZ při práci na stavbách
 NV  č.  362/2005  Sb.  o  bližších  požadavcích  na  BOZ  při  práci  na  pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky do hloubky
 zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

 bezpečnost práce
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 pracovníci dodavatele musí být prokazatelně proškoleni z platných předpisů (zák. 
práce, vyhl. ČÚBP, předpisy výrobců a mechanizačních strojů apod.)

 je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací
 pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s případným nebezpečím
 plán BOZP zpracovaný koordinátorem BOZP není součástí této PD

 při realizaci stavby dodavatel provede opatření k minimalizaci negativních vlivů na životní 
prostředí ve vztahu k okolní zástavbě 

 je nutno zajistit ochranu proti:
 hluku a vibracím
 nadměrné prašnosti
 znečišťování podzemních a povrchových vod
 poškození vzrostlé zeleně (obednění stromů)

 jedná se např. o použití vhodných mechanismů a dopravy, vyloučení stavebních prací 
v nočních hodinách, resp. ve dnech pracovního klidu

 při provádění stavby nebudou překročeny limity hluku ze stavební činnosti na hranicích 
chráněného venkovního prostoru a chráněného venkovního prostoru staveb dle NV č. 
148/2006 Sb., příloha 3, část B

 při provádění podkladních vrstev bude omezena prašnost skrápěním sypkých materiálů 
 při  provádění  zemních  nebo  stavebních  prací  nebo  jakýchkoliv  jiných  činnostech 

prováděných při realizaci stavby, které jsou nebo mohou být zdrojem zvýšené prašnosti, 
přijme investor – stavebník v době realizace stavby opatření technická a organizační tak, 
aby obyvatelé v místě a okolí stavby nebyli obtěžováni prašností 

 jedná  se  např.  o  zkrápění  –  mlžení  stavebních  ploch  vodou,  zametání  ploch,  očista 
automobilů  opouštějících   staveniště,  lešení  opatřené  po  obvodě  plachtou  nebo 
ochrannou sítí, oplachtování ložného prostoru automobilů při převozu sypkých prašných 
materiálů,  uzavřené shozy pro manipulaci  se stavební  sutí,  uzavřené (zaplachtované) 
kontejnery pro stavební odpad apod.

 při  provádění  stavby  bude  vždy  přímo  na  stavbě  (staveništi)  přítomen  kompetentní 
pracovník odpovědný za realizaci výše uvedených opatření ke snížení prašnosti

 dále bude zabezpečena ochrana proti vibracím - vibrační hutnění bude prováděno pouze 
v nezbytné míře atd.
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