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Cyklostezka Kolin — Veltrubska Il. etapa

1. Identifikaéni udaje

Nazev akce : CYKLOSTEZKA KOLIN — VELTRUBSKA II. ETAPA
Misto : Kolin
Kraj: Stfedocesky
Stupen : Dokumentace ke stavebnimu povoleni
Datum: 09/2013
Zakazkové Cislo:
Objednatel : Mésto Kolin
Sidlo uradu : Méstsky ufad Kolin
Odbor regionalniho rozvoje
Karlovo namésti 78
280 12 Kolin
IC 235440
DIC  neni platcem
e-mail : sekretariat@mukolin.cz
tel. : +420 321 748 210
fax: +420 321 720 911
Zhotovitel : HIGHWAY DESIGN, s.r.o.

zapsana v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Kralové,
oddil C, vlozka 23491

IC 27513351

DIC CZz 27513351

Firma zavedla a pouziva systém fizeni jakosti dle norem CSN EN ISO 9001:2001.

Sidlo firmy : Okruzni 948/7
500 03 Hradec Kralové 3
e-malil : hd@highwaydesign.cz
tel. ,fax, zazn. : 495 408 921
mobil : 603 163 584
Zastoupeny : jednatelem Ing. Jindfichem KmoniCkem
autorizovanym inzenyrem CKAIT (€. aut. 0600216)
Vypracoval : Ing. Pavel Salanda
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Cyklostezka Kolin — Veltrubska Il. etapa

2. Rozsah POV

O navrh planu organizace vystavby je projektantem zpracovan ve zjednodusené podobé a
fesi zakladni zasady pro realizaci stavby

O plan organizace vystavby mulze byt projektantem dale upfesnén ve spolupraci s
vybranym dodavatelem stavby

3. Charakteristika a celkové usporadani stavenisté vé. odvodnéni

Q stavenisté zabira pozemky dle zaborového elaboratu, ktery je dolozen v pfiloze Pravodni
zpravy

O stavenisté je rovinaté

U nenachazi se v zaplavovém uzemi

O stavenisté je dobie pfistupné ze stavajicich mistnich komunikaci ulic Veltrubska, Okruzni
a Kfi¢kova

O staveni$té maze byt napojeno na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu bez
zfizovani do€asnych komunikaci a vedeni inZenyrskych siti

O predpokladané hydrogeologické poméry na stavenisti (geologicky prizkum nebyl
proveden)

O hladinu podzemni vody Ize pfedpokladat hluboko pod nezamrznou hloubkou
U realizaci stavby by neméla ovlivnit

4. Stanoveni obvodu stavenisté, jeho zdivodnéni a udaje o

pozemcich

O veskeré vySe uvedené pozemky jsou ve vlastnictvi investora nebo je jejich vyuziti pro
realizaci stavby smluvné oSetfeno

U rozsah je ur€en navrZzenou hranici stavebniho pozemku

U hranice stavenisté jsou zakresleny v situacich stavby M 1:500

5. Zasady navrhu zarizeni stavenisté

U stavba nevyZaduje velky rozsah zafizeni stavenisté

U rozsah zafizeni staveni$té je nutno minimalizovat rovnéz s ohledem na omezené
prostorové moznosti uzemi

O podrobnosti pro zafizeni stavenisté budou upfesnény vybranym dodavatelem stavby po
dohodé s investorem

6. Navrh postupu a provadéni stavby

Q pfi realizaci stavby bude upravovany zejména stavajici nemotoristické komunikace

O vozovky ulic Veltrubska, Okruzni a KfiCkova jsou upravovany dil€im zpusobem (lokalni
vymeéna obruby)

Q pfi realizaci feSeného zaméru nedojde k Uplné uvedenych ulic

O v prubéhu stavby bude provadéna pouze jejich ¢astec¢na uzavirka dle potfeb dodavatele
stavby

O stavba bude provadéna v jedné etapé, kterou Ize rozdélit do nékolika fazi

O vymezeni stavenisté v&. zajisténi bezpecénosti provozu a provedeni provizorniho
dopravniho znadeni
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vytyCeni stavby a inZenyrskych siti
vybourani stavajicich konstrukci vozovek a chodnik
vystavba inZenyrskych siti
Zfizeni plané
provedeni konstrukci zpevnénych ploch
zfizeni dopravniho znaceni
vegetacni upravy
pozadavky na provadeéni stavby
skladovani materialu bude provadéno na povolené ploSe stavenisté
hlavni stavebni material bude navazen na trasu bez meziskladek
rovnéz v pfipadé manipulace se zeminou a s materidlem zvykopl bude
minimalizovan poc¢et meziskladek
vybourany material z komunikace a pfebyvajici zemina z vykopu budou uloZeny na
fizenou skladku co nejblize stavby
pfipadné skryta ornice a vykopek budou pouzity k terénnim Upravam
pfed dokonCenim stavby provede dodavatel terénni a sadové upravy vsech
nezpevnénych ploch zasazenych stavebni Cinnosti v€etné zatravnéni
po dobu stavby je nutno ochranit veskerou pfilehlou vzrostlou zelen
U pozadavky jsou uvedeny v Technické zpravé

oooo0odo

dal

(/213

o0 O 000

. Objekty pro samostatné uvedeni do provozu (predéasné uzivani)

nejsou

8. Mozné napojeni na zdroje

vzhledem k omezenym narokim stavby na energie stavba nevyzaduje zfizeni
stavenistnich pfipojek
v pfipadé potfeby vody Ize uvaZzovat s jejim dovozem v cisterné

9. Moznosti nakladani s odpady z vystavby

O oo O O

s odpady, které vzniknou realizaci akce, v€etné odpadl ze zafizeni stavenisté, bude
nakladano v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni,
zejména paragrafu 16, kde jsou uvedeny povinnosti plvodcl odpadt

odpady budou pfimo na stavenisti tfidény dle jednotlivych druhl a kategorii (viz vyhl.
MZP &. 381/2001 Sb., Katalog odpadt, v platném znéni), budou zabezpedeny pred
nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo unikem a pfednostné bude zajisténo jejich
vyuziti pfed odstranénim

investor nebo stavebnik zabezpedi vyuziti nebo odstranéni odpadu vzniklych pfi stavebni
¢innosti (demolice, terénni upravy)

veskeré odpady budou pfedany opravnéné osobé dle §12 odst.3 zakona €. 185/2001 Sb.
0 odpadech

musi byt plnény i dalSi povinnosti vyplyvajici ze zakona o odpadech

jedna se zejména o nakladani s nebezpecnymi odpady a plnéni ohlaSovaci povinnosti
pred zahajenim praci bude odboru Zivotniho prostfedi a zemédélstvi M&U Kolin pisemné
sdélena firma odpovédna za nakladani s odpady v ramci zafizeni stavenisté a stavby

po ukonéeni praci bude uvedenému odboru pfedlozena specifikace druhl a mnozstvi
odpadu vzniklych v pribéhu realizace a bude dolozen zplUsob odstranéni
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10. Pristupy na stavenisté

QO pfistup na stavenisté bude ze stavajicich komunikaci Veltrubska, Okruzni a Kfickova
Q prilehlé komunikace, které nejsou soucéasti stavby, musi zUstat prijezdné
U bude zabranéno znecidtovani téchto komunikaci (zfizeni oklepovych ploch)

10. Pozadavky na zabezpeceni ochrany stavenisté a jeho okoli

z hlediska ochrany vefejnych zajmi nejsou na uspofadani a bezpecCnost stavenisté
kladeny zadné zvlastni pozadavky

na stavenisté bude zamezeno pfistupu nepovolanym osobam

stavenisté musi byt v pfipadé nutnosti ohrazeno a opatfeno vystraznymi tabulkami

VvV noci je nutno zajistit varovné osvétleni

vykopy a zabrany pfi vjezdech do uzavfenych Uusek( budou fadné oznacdeny a
zabezpedeny

oo O

ur

11.  Zvlastni pozadavky na provadéni stavby vyzadujici

bezpecnostni opatreni

O nejsou

12. Navrh reseni dopravy béhem vystavby

O doprava béhem vystavby
O fedené komunikace maji omezeny dopravni vyznam a nedojde k jejich uplné
uzavirce
O stavebni €innost na komunikacich bude provadéna tak, aby byl zajiStén nouzovy
pfijezd zasahovych vozidel havarijni sluzby, pozarni ochrany, zachranné sluzby a
policie v pfipadé havarie, pozaru, Urazu a ohrozeni zdravi
O dodavatel po celou dobu stavby zaijisti bezpeCny pohyb chodcl v&. pfistupu do
prilehlych objektu
U v pfipadé potieby dodavatel pouzije lehka pfemosténi
U dopravné organizacni opatieni
O vypracovani DIO a jeho projednani s dotéenymi organy zaijisti vybrany dodavatel
stavby
U FeSeni provozu z hlediska bezbariérového uzivani stavby
O stavba nevyZaduje navrh nahradni bezbariérové trasy

13. Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska

bezpeénosti a ochrany zdravi

Q pfi provadéni veskerych praci je nutno dodrzovat pfislusné CSN, hygienické predpisy,
pozZarni a bezpecnostni pfedpisy
O jedna se zejména o vyhlasku NV & 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich
pozadavcich na BOZ pfi praci na stavbach
O NV ¢ 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na BOZ pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vySky do hloubky
O zakon 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
U bezpeénost prace
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O pracovnici dodavatele musi byt prokazatelné proskoleni z platnych predpist (zak.
prace, vyhl. CUBP, predpisy vyrobcli a mechanizaénich stroj apod.)

O je nutno zajistit bezpeénost pracovniku pfi soub&zném provadéni praci

O pracovnici musi byt prokazatelné seznameni s pfipadnym nebezpe¢im

U plan BOZP zpracovany koordinatorem BOZP neni sou&asti této PD
pfi realizaci stavby dodavatel provede opatfeni k minimalizaci negativnich vliv(i na Zivotni
prostfedi ve vztahu k okolni zastavbé
je nutno zajistit ochranu proti:

U hluku a vibracim

0 nadmérné prasnosti

O zneciStovani podzemnich a povrchovych vod

O poskozeni vzrostlé zelené (obednéni stromu)
jedna se napf. o pouziti vhodnych mechanism( a dopravy, vylou€eni stavebnich praci
v no¢nich hodinach, resp. ve dnech pracovniho klidu
pfi provadéni stavby nebudou pfekroeny limity hluku ze stavebni €innosti na hranicich
chranéného venkovniho prostoru a chranéného venkovniho prostoru staveb dle NV €.
148/2006 Sb., pfiloha 3, ¢ast B
pfi provadéni podkladnich vrstev bude omezena prasnost skrapénim sypkych materiala
pfi provadéni zemnich nebo stavebnich praci nebo jakychkoliv jinych ¢&innostech
provadénych pfi realizaci stavby, které jsou nebo mohou byt zdrojem zvySené pradnosti,
pfijme investor — stavebnik v dobé realizace stavby opatfeni technicka a organizacni tak,
aby obyvatelé v misté a okoli stavby nebyli obtézovani prasnosti
jedna se napf. o zkrapéni — mlzeni stavebnich ploch vodou, zametani ploch, o€ista
automobild opoustéjicich  stavenisté, leSeni opatfené po obvodé plachtou nebo
ochrannou siti, oplachtovani lozného prostoru automobill pfi pfevozu sypkych prasnych
materiall, uzaviené shozy pro manipulaci se stavebni suti, uzaviené (zaplachtované)
kontejnery pro stavebni odpad apod.
pfi provadéni stavby bude vzdy pfimo na stavbé (stavenisti) pfitomen kompetentni
pracovnik odpovédny za realizaci vySe uvedenych opatfeni ke snizeni pradnosti
dale bude zabezpelena ochrana proti vibracim - vibracni hutnéni bude provadéno pouze
v nezbytné mifre atd.
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